

- Home
- My Orders
- Franchise Tracking**
- My Tickets
- Logout

100%

✓ **Revisión de Expediente**

 Recepción y análisis de documentos

✓ **Validación**

 Validación de perfil ante la dirección de franquicias

✓ **Firma de COF**

 Firma de Circular Oferta de Franquicias (COF)

✓ **1st Invoice**

 Pago de derechos y uso de marca

✓ **Alta en ServerMex**

 Registró y alta de cliente en plataforma exclusiva de franquiciatario

✓ **Bienvenido a MásChurro**

 Llamada de cortesía y bienvenida a la red de franquicias

✓ **Ubicación**

 Búsqueda y propuesta de ubicaciones

✓ **Programación de Capacitación**

 Calendarización de programa de capacitaciones

✓ **Inicio de Capacitación**

 Curso de Inducción y capacitaciones teóricas

✓ **Visita a Sucursal**

 Degustación de producto y presentación oficial de la marca.

✓ **Resultados Scouting**

 Resultado de estudio de mercado y definición de ubicación

✓ **Contrato de Franquicia**

 Envío para revisión de contrato de franquicia y condiciones generales

✓ **Llamada con Legal**

 Resolución de dudas y platica general del contrato de franquicia

✓ **Firma de Contrato**

 Firma contrato de franquicia y envió por DHL a oficinas centrales

✓ **Selección de ubicación**

 Inicio de trámites para contrato de ubicación entre el arrendador y franquiciatario

✓ **Contrato de Arrendamiento**

 Revisión, asesoría y firma de contrato con el arrendatario

✓ **Firma de Contrato Arrendamiento**

 Formalización con la parte arrendadora

✓ **Checklist**

 Detallado final de checklist

✓ **2nd Invoice**

 Pago de inversión para la adquisición de checklist

✓ **Inicio X-Centris**

 Inicio de proyecto arquitectónico

Comentario: En espera de pago final lunes 2 de Noviembre
Actualización: Saturday 30th of November 2019 01:50:24 PM

✓ **Entrega Proyecto**

 Render y propuesta visual

Comentario: Esperando autorización del cliente.
Actualización: Miércoles 20 Noviembre 2019 01:51 PM

✓ **Autorización de Proyecto**

 Autorización y validación de propuesta entre arrendador y franquicia

✓ **3rd Invoice**

 Pago FINAL de inversión para la adquisición de checklist

✓ **Apertura**

 Calendarización de fecha de apertura

Comentario: del 25 al 30 de Enero 2020
Actualización: Saturday 30th of November 2019 11:48:38 PM

✓ **Recepción de Contrato de Franquicia**

 Envío de Contrato de Franquicia por DHL a oficinas centrales

✓ **Ejecución de Proyecto**

 El equipo de PROKAR inicia con las labores de fabricación de mobiliario y adecuaciones autorizadas

✓ **Envío de Checklist**

 Envío de Checklist autorizado por paquetería

✓ **R.R.H.H.**

 Filtro y selección de candidatos para operación de franquicia

✓ **Programación de Capacitación**

 Calendarización de capacitación practica de preparación de producto

✓ **Inicio de Capacitación**

 Capacitación práctica de preparación de producto

✓ **Programación de Graphico**

 Programación de campaña ende redes sociales y social media institucional

✓ **Inicio de Campaña**

 Lanzamiento de redes sociales y social media institucional

✓ **Instalación en Ubicación**

 Gestión y registro con plataformas de entrega a domicilio

✓ **Instalación en Ubicación**

 Instalación de isla, kiosko o mueble

✓ **Instalación en Ubicación**

 Instalación de equipo electrónico, maquinaria y checklist

✓ **Entrega de Franquicia**

 Entrega OFICIAL de Franquicia

✓ **Ceremonia de Inauguración**

 Corte de listón y banderazo de apertura

✓ **Apertura**

 Inicio de operaciones y venta al público